









ตัวอย่างแผนงานการจัดทำระบบ ISO9001:2008

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	S S M T W T F S S S M T W T F S S S M T W T F S																		
					S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W
34	QMR วางแผนการทำ Internal Audit ประจำปี	2 days	Wed 19/5/10	Thu 20/5/10																			
35	Internal Auditor Team จัดเตรียม Audit Checklist	2 days	Fri 21/5/10	Mon 24/5/10																			
36	Internal Auditor ดำเนินการทำ Internal Audit ตามแผน	2 days	Tue 25/5/10	Wed 26/5/10																			
37	Internal Auditor สรุปผลการทำ Internal Audit	1 day	Thu 27/5/10	Thu 27/5/10																			
38	QMR ออก CAR-PAR ถ้ามีข้อบกพร่อง	1 day	Fri 28/5/10	Fri 28/5/10																			
39	ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์หาสาเหตุ นำเสนอแนวทางการแก้ไข	5 days	Mon 31/5/10	Fri 4/6/10																			
40	QMR และที่ปรึกษาทบทวนและอนุมัติแนวทางการแก้ไข	1 day	Tue 8/6/10	Tue 8/6/10																			
41	ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหา	7 days	Wed 9/6/10	Thu 17/6/10																			
42	QMR หรือ Internal Auditor ทวนสอบผลการแก้ไข	2 days	Fri 18/6/10	Mon 21/6/10																			
43	QMR ลงนามปิดประเด็นข้อบกพร่อง	2 days	Tue 22/6/10	Wed 23/6/10																			
44	QMR วางแผนการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review)	2 days	Thu 24/6/10	Fri 25/6/10																			
45	ตัวแทนแต่ละแผนกจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร	5 days	Mon 28/6/10	Fri 2/7/10																			
46	MD ทำการทบทวนรายงาน	2 days	Mon 5/7/10	Tue 6/7/10																			
47	MD พิจารณาการสั่งการ การมอบหมายหลังการทบทวน	2 days	Wed 7/7/10	Thu 8/7/10																			
48	ที่ปรึกษาและ QMR ติดต่อหน่วยงานผู้ให้การรับรอง (CB)	5 days	Fri 9/7/10	Thu 15/7/10																			
49	QMR กำหนดวันตรวจประเมินร่วมกับ CB	2 days	Fri 16/7/10	Mon 19/7/10																			
50	ที่ปรึกษาดูแล Audit จริงก่อนการ Audit จาก CB	2 days	Wed 21/7/10	Thu 22/7/10																			
51	พนักงานทุกคนในบริษัทรับการ Audit จาก CB	2 days	Fri 23/7/10	Mon 26/7/10																			
52	CB ประกาศผลการรับรองระบบ ISO	1 day	Tue 27/7/10	Tue 27/7/10																			

Project: ISO9001 Certify Project Rev.0
Date: Wed 10/3/10

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	